

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2023

V/v gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao

Kính gửi: UBND thành phố Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 31/3/2023 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Công viên Quảng trường biển, kết hợp khu đô thị - dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 37/TB-UBND ngày 03/02/2023, cụ thể:

- Nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040: Hoàn thành **trước ngày 20/4/2023**;

- Nội dung phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000: Hoàn thành **trước ngày 10/5/2023**.

2. Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXthiên196.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Minh Tâm