

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 6270 /UBND-CNXD

Về việc đẩy nhanh tiến độ  
thực hiện dự án Tổ hợp  
Thương mại và nhà phố  
Shop house tại thành phố  
Quảng Ngãi.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: ..... 9363 .....
ĐỀN	Ngày: 08.11.2015
Chuyển:	

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Tập đoàn Vingroup;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Tổ hợp Thương mại và nhà phố Shop house tại thành phố Quảng Ngãi tại Bến xe Quảng Ngãi (số 26 đường Lê Thánh Tôn) do Tập đoàn Vingroup đề xuất dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND tỉnh đã thống nhất phương án quy hoạch Tổ hợp Thương mại và nhà phố Shop house do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup đề xuất tại cuộc họp ngày 14/10/2015; đề nghị Công ty khẩn trương hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch, gửi UBND thành phố Quảng Ngãi xem xét, phê duyệt.

2. Giao UBND thành phố Quảng Ngãi:

a) Khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Tổ hợp Thương mại và nhà phố Shop house tại thành phố Quảng Ngãi khi nhận hồ sơ đề nghị của Tập đoàn Vingroup.

b) Hoàn chỉnh các thủ tục để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án Tổ hợp Thương mại và nhà phố Shop house theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Quá trình triển khai, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý ngay những vướng mắc vượt thẩm quyền (*nếu có*).

3. Yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc (*nếu có*), kịp thời giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất và tích cực hỗ trợ Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo

hoàn thành dự án dự án Tô hợp Thương mại và nhà phố Shop house trong năm 2016.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên khẩn trương thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, CNXD, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.560



Trần Ngọc Căng