

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4706**/UBND-KTTH  
V/v đẩy nhanh tiến độ dự  
án và thanh toán kế hoạch  
vốn đối với dự án được kéo  
dài thời gian thanh toán

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 9 năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>CV ĐẾN</b>	Số:..... <b>71624</b> .....
	Ngày: <b>21</b> / <b>9</b> / <b>15</b> .....
	Chuyên:.....

Kính gửi:


- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Công văn số 6421/BKHĐT-TH ngày 12/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kéo dài thời gian thanh toán kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 (đợt 2) (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và thanh toán vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 đối với dự án Trồng mới và Phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, đảm bảo thanh toán hết vốn đúng thời hạn quy định tại công văn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đến ngày 31/12/2015)/.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- TT UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP(TH, NN), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KTTHbha510.



**CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Trường Thọ**