

Số: 1658/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung BCKT-KT xây dựng công trình
Kênh bơm N2 Liệt Sơn nổi dài, huyện Đức Phổ**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 7942
	Ngày: 12/11/2013
	Chuyên: CHỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009.

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý BCKT-KT xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý BCKT-KT xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương;

Căn cứ các Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 01/11/2010, số 564/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh BCKT-KT xây dựng công trình Kênh bơm N2 Liệt Sơn nổi dài, huyện Đức Phổ;

Xét đề nghị của UBND huyện Đức Phổ tại Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 31/10/2013 về việc thẩm định, phê duyệt bổ sung các tuyến kênh nhánh B4A, B7 và điều chỉnh dự án Kênh bơm N2 Liệt Sơn nổi dài huyện Đức Phổ, huyện Đức Phổ ;

Trên cơ sở Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán số 208/BCKQTĐ-UBND (CĐT) ngày 31/10/2013 của UBND huyện Đức Phổ; Tờ trình số 1264/TTr-SKHĐT ngày 05/11/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung BCKT-KT xây dựng công trình Kênh bơm N2 Liệt Sơn nổi dài huyện Đức Phổ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung BCKT-KT xây dựng công trình

Kênh bơm N2 Liệt Sơn nối dài huyện Đức Phổ với các nội dung chính sau:

1. Bổ sung quy mô đầu tư:

- Bổ sung tuyến kênh nhánh B4A dài 400m, kích thước kênh (bxh) = (30x40)cm, kết cấu bê tông M150.

- Bổ sung tuyến kênh nhánh B7 dài 450m, kích thước kênh (bxh) = (30x40)cm, kết cấu bê tông M150.

2. Kinh phí bổ sung: 1.212 triệu đồng (nằm trong tổng mức đầu tư đã duyệt).

3. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách Trung ương: 11.000 triệu đồng (đã bố trí).

- Vốn ngân sách tỉnh: 50 triệu đồng (đã bố trí chuẩn bị đầu tư).

- Vốn ngân sách huyện: Phần còn lại.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao chủ đầu tư:

1. Triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả.


2. Ký hợp đồng bổ sung với nhà thầu đang thi công công trình Kênh bơm N2 Liệt Sơn nối dài để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 01/11/2010, số 564/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT (NL) UBND tỉnh;
- VPUB: PVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu:VT, NN-TNak870.



Cao Khoa