

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3990/UBND-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung dự
án Trụ sở làm việc Thanh tra
Sở Giao thông vận tải

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình
Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 630/TTr-BQLDDCN ngày 16/4/2024 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1224/SXD-QLHĐXD ngày 01/7/2024 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Trụ sở làm việc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung dự án Trụ sở làm việc Thanh tra Sở Giao thông vận tải như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên, cụ thể:

- Bổ sung thiết bị Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.
- Chi phí: Khoảng 1,050 tỷ đồng (sẽ được chuẩn xác khi thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo quy định).
- Nguồn vốn: Sử dụng chi phí dự phòng của dự án.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1224/SXD-QLHĐXD ngày 01/7/2024; lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 605).



Trần Hoàng Tuấn

