

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 6 năm 2019

V/v khẩn trương xem xét,
giải quyết kiến nghị của Ban
Quản lý dự án Nâng cấp, mở
rộng Nhà máy lọc dầu
Dung Quất

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn.

Qua xem xét nội dung báo cáo, kiến nghị của Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Báo cáo số 143/BC-DQRE ngày 23/9/2019 về tình hình triển khai và mốc bàn giao mặt bằng sạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 65/TB-UBND ngày 05/4/2019 (*Bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi:

a) Khẩn trương kiểm tra, rà soát và chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc tại mặt bằng 108,2 ha và các hạng mục của Tiểu Dự án Bồi thương, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (gọi tắt là Tiểu dự án) thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Quản lý; báo cáo UBND tỉnh kết quả **chậm nhất ngày 10/6/2019**.

b) Nghiên cứu lập lại Kế hoạch tạm ứng vốn thực hiện Tiểu dự án cho phù hợp với tiến độ thực hiện của Tiểu dự án.

2. Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo, tổ chức phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác 944 của Tỉnh ủy để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 03 hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư để tiến hành san dọn, tạo mặt bằng sạch cho Dự án.

Yêu cầu Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy Bình Sơn;
- Tổ trưởng Tổ công tác 944 theo Quyết định số 944/QĐ-TU ngày 02/02/2018 của Tỉnh ủy;
- Ban Quản lý Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CN (lnphong226)

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tăng Bính