

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2578** /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng **5** năm 2017

V/v bồi thường, giải phóng
mặt bằng dự án Nghĩa địa
thành phố (giai đoạn II)

Kính gửi:

- UBND huyện Tư Nghĩa;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 3957
ĐẾN	Ngày: 05/5/17
	Chuyên:

Liên quan đến việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa địa thành phố (giai đoạn II) (*dự án*), UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại các Công văn số 7661/UBND-CNXD ngày 30/12/2016 và số 1630/UBND-CNXD ngày 27/3/2017. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 25/4/2017 thì những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án vẫn chưa được UBND huyện Tư Nghĩa phối hợp xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

UBND huyện Tư Nghĩa báo cáo cụ thể tình hình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nghĩa địa thành phố (giai đoạn II), đề xuất cụ thể phương án giải quyết và chủ động phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi để giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền. Những vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh **chậm nhất ngày 08/5/2017**. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy Tư Nghĩa, Th/ ủy Quảng Ngãi;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;
- UBND xã Nghĩa Kỳ;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.pbc155

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh