

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD
V/v điều chỉnh, bổ sung một số
hạng mục thuộc dự án Đường
cứu hộ, cứu nạn Ba Tơ - Ba
Trang, huyện Ba Tơ (giai đoạn I)

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: UBND huyện Ba Tơ

Xét đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 30/5/2019 về việc xin chủ trương xử lý kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang, huyện Ba Tơ (giai đoạn I), ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 875/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 14/6/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1592/SGTVT-QLCL ngày 21/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tơ - Ba Trang, huyện Ba Tơ (giai đoạn I), cụ thể:

- Bổ sung gia cố lề đường từ mặt đường đến rãnh dọc bằng bê tông xi măng.
- Xử lý sạt lở mái taluy âm các đoạn Km6+124,62 - Km6+136,62; Km6+226,05 - Km6+240,05 bằng tường chắn rọ đá.
- Đoạn Km9+135,37 - Km9+171,37 bổ sung gờ chặn nước chống xói ta luy và tường hộ lan để đảm bảo an toàn giao thông.
- Điều chỉnh hướng tuyến về phía taluy dương đoạn Km2+00 - Km2+211,29 để đảm bảo ổn định nền đường; điều chỉnh hướng tuyến đoạn Km3+277,72 - Km3+532,81 để tránh đất rừng phòng hộ.

2. Kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung: tăng khoảng **3.340 triệu đồng** (sẽ chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự toán), từ nguồn chi phí dự phòng của Dự án, tiết kiệm chi qua đấu thầu, giảm trừ thanh toán và khối lượng phát sinh giảm trừ không thực hiện, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án.

3. UBND huyện Ba Tơ có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh, bổ sung trình thẩm định phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.472.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng