

Số: 290/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào đập tràn Vực Bà, huyện Bình Sơn

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN Số: 1356/CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày: 07/02/18

Chuyên: ~~Căn cứ~~

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào đập tràn Vực Bà, huyện Bình Sơn;

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 08/01/2018 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào đập tràn Vực Bà, huyện Bình Sơn và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 35/BCTĐ-SKHĐT ngày 01/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào đập tràn Vực Bà, huyện Bình Sơn với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: có giá trị 306 triệu đồng, bao gồm các công việc sau: Khảo sát, lập Dự án; thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 2.338 triệu đồng, gồm các công việc: Quản lý dự án, quyết toán, nghiệm thu, dự phòng ...

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 12.356 triệu đồng, chia thành các gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế bản vẽ thi công	6	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	07 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công	337		Chỉ định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính	250		Chỉ định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	20		Chỉ định thầu	-	Quý I/2018	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	21		Chỉ định thầu		Quý I/2018	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình	11.215		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Năm 2018	Trọn gói	18 tháng
7	Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng	320		Chỉ định thầu		Năm 2018	Trọn gói	18 tháng
8	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình	31		Chỉ định thầu		Năm 2018	Trọn gói	18 tháng + bảo hành
9	Gói thầu số 09: Kiểm toán công trình	155		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	45 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện nội dung kiến nghị tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 35/BCTĐ-SKHĐT ngày 01/02/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.90.



Trần Ngọc Căng