

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~7565~~ UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 12 năm 2017

V/v bổ sung một số hạng mục
thuộc dự án Đường tránh lũ
Bình Minh - Bình Khương,
huyện Bình Sơn

TRUNG TÂM CÔNG ĐÁC & TÍN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <i>112/19</i> Ngày: <i>06.12.17</i> Chuyên:.....

Kính gửi: UBND huyện Bình Sơn

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Văn bản số 188/UBND-XD ngày 03/11/2017 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3133/SGTVT-QLCL ngày 27/11/2017 về việc xin chủ trương xử lý bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án Đường tránh lũ Bình Minh - Bình Khương, huyện Bình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương việc bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Đường tránh lũ Bình Minh - Bình Khương, huyện Bình Sơn, cụ thể như sau:

- Bổ sung gia cố mái ta luy tại các vị trí đắp cao, có nguy cơ xói lở, ảnh hưởng đến kết cấu nền mặt đường.

- Bổ sung hoàn trả mương thủy lợi, kéo dài rãnh dọc tại các vị trí qua khu dân cư để đảm bảo thoát nước và phù hợp với hiện trạng.

- Bổ sung vượt nổi vào các tuyến đường dân sinh hiện hữu để đảm bảo êm thuận và an toàn cho người tham gia giao thông.

- Bổ sung kéo dài các tuyến nhánh với quy mô cụ thể như sau:

+ Tuyến nhánh tại nút giao Km0 (đầu tuyến): Chiều dài khoảng 0,5km, mặt đường bằng BTXM M350, bề rộng nền đường $B_n = 6,5m$, mặt đường $B_m = 5,5m$, lề đường $B_l = 2 \times 0,5 = 1m$.

+ Tuyến nhánh tại nút giao Km2+854: Chiều dài khoảng 2km, mặt đường bằng BTXM M250, bề rộng nền đường $B_n = 5m$, mặt đường $B_m = 3,5m$, lề đường $B_l = 2 \times 0,75 = 1,5m$.

+ Tuyến nhánh tại nút giao Km5+122 (cuối tuyến): Chiều dài khoảng 1km, mặt đường bằng BTXM M350, bề rộng nền đường $B_n = 6,5m$, mặt đường $B_m = 5,5m$, lề đường $B_l = 2 \times 0,5 = 1m$.

2. Kinh phí bổ sung: khoảng 12 tỷ đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự toán theo quy định), từ nguồn dự phòng chi của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án và thực hiện việc tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư dự án theo quy định.

Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Sở Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.776.



Trần Ngọc Căng