

Số: **400/QĐ-UBND**

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 3 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

<b>CV ĐẾN</b>	Số:..... <b>1898</b> .....	<b>CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI</b>
	Ngày: <b>18/3/16</b>	
	Chuyên:.....	

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi,

Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 247/BCTĐ-SKHĐT ngày 14/3/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi; với các nội dung chính sau:

1. Phân công việc đã thực hiện: có giá trị 2.428 triệu đồng, bao gồm các công việc sau:

- Lập nhiệm vụ khảo sát, lập dự án đầu tư.
- Khảo sát, lập dự án đầu tư.
- Giám sát khảo sát bước lập dự án đầu tư.
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thẩm định dự án đầu tư.

2. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị là 50.419 triệu đồng, gồm các công việc:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Quản lý dự án.
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
- Thẩm định hồ sơ mời thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: có giá trị là 590.337 triệu đồng, chia thành 14 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC xây dựng công trình	30	Vốn ngân sách tỉnh 560.000 triệu đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngân sách thành phố Quảng Ngãi	Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 05 ngày
2	Gói thầu số 2: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và tổng dự toán	7.929		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
3	Gói thầu số 3: Giám sát khảo sát bước BVTC	78		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Theo thời gian khảo sát công trình
4	Gói thầu số 4: Thẩm định giá	100		Chi định thầu	-	Quý I/2016	Trọn gói	Tối đa 05 ngày
5	Gói thầu số 5: Rà phá bom mìn	150		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
6	Gói thầu số 6: Đo đạc bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB	500		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
7	Gói thầu số 7: Lập hồ sơ mời thầu	94		Chi định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 05 ngày
8	Gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng	4.754		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
9	Gói thầu số 9: Kiểm định chất lượng công trình	1.664		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
10	Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình	2.200		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình công trình

11	Gói thầu số 11: Kiểm toán	830	Vốn ngân sách tỉnh 560.000 triệu đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngân sách thành phố Quảng Ngãi	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý III/2018	Trộn gói	Tối đa 60 ngày
12	Gói thầu số 12: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình cầu và đường dẫn phía Nam (không có phần điện chiếu sáng)	459.509		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 28 tháng
13	Gói thầu số 13: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình đường dẫn phía Bắc (không có phần điện chiếu sáng)	81.885		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 22 tháng
14	Gói thầu số 14: Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình Phần điện chiếu sáng	30.610		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2017	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 14 tháng

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 247/BCTĐ-SKHĐT ngày 14/3/2016.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.139.



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**