

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Dự án đầu tư  
xây dựng công trình Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ các Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 và 385/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn Ngân sách Trung ương và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn Ngân sách Trung ương (đợt 2);*

*Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1;*

*Căn cứ các Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 và 96/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1;*

*Căn cứ các Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 và 1309/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1;*

*Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Tờ trình số 29/TTr-BQL ngày 07/7/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số*

212/BCTĐ-SKHĐT ngày 26/7/2021.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trực liên cảng Dung Quất 1, với các nội dung sau:

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 có giá trị 1.327 triệu đồng, được chia thành 2 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 16: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình (giai đoạn 2)	1.169	Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
2	Gói thầu số 17: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giai đoạn 2)	158		Chỉ định thầu	-	Quý III/2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 212/BCTĐ-SKHĐT ngày 26/7/2021.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXDak463.



**Đặng Văn Minh**