

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
San nền phần diện tích còn lại của KCN Tịnh Phong**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 583/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 và số 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình San nền phần diện tích còn lại của KCN Tịnh Phong;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi tại Tờ trình số 259/TTr-QISC ngày 05/12/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1955/SKHĐT-ĐTĐ&GS ngày 28/12/2018 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 146/SXD-ĐT&HT ngày 16/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình San nền phần diện tích còn lại của KCN Tịnh Phong, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2014-2018	Đến hết năm 2019

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các

nội dung khác tại các Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 18/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 146/SXD-ĐT&HT ngày 16/01/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung03)

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng