

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **441** /UBND-NNTN

*Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 02 năm 2014*

V/v xin bố trí vốn ngân sách  
Trung ương để thực hiện dự án  
Hợp phần di dân, tái định cư  
Hồ chứa nước Nước Trong

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <i>T.34</i> .....
	Ngày: <i>10</i> / <i>02</i> / <i>14</i> .....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17/02/2009 với tổng mức đầu tư là 372,777 tỷ đồng; Dự án đã được bố trí đủ vốn Trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, do tính chất của dự án phức tạp, công tác bồi thường, tái định cư gặp nhiều khó khăn; địa hình, địa chất và thời tiết tại địa bàn triển khai dự án phức tạp gây nhiều bất lợi cho việc thực hiện đầu tư xây dựng các Khu tái định cư nên dự án đã không thể triển khai hoàn thành đúng tiến độ được duyệt ban đầu.

Thực hiện Công văn số 8533/VPCP-KTTH ngày 26/10/2012 của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 22/11/2012, với tổng mức đầu tư điều chỉnh là 656,141 tỷ đồng, tăng 283,364 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu. Do vậy, nhu cầu vốn đầu tư cần bổ sung để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án là **283 tỷ đồng**.

Ngày 27/9/2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 3849/UBND-KTTH về việc đề nghị bổ sung kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư danh mục các dự án chuyển tiếp cần bổ sung vốn giai đoạn thuộc các ngành giao thông và thủy lợi, với nhu cầu vốn cần được bổ sung là 1.492 tỷ đồng, gồm dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 1 và dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong. Tuy nhiên, tại Công văn số 10407/BKHĐT-TH ngày 27/12/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ thông báo bổ sung vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho ngành giao thông, không thông báo bổ sung cho ngành thủy lợi của tỉnh Quảng Ngãi. Vì tại Công văn số 8533/VPCP-KTTH ngày 26/10/2012, Văn phòng Chính phủ đã thông báo chấp thuận hỗ trợ phần điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong bằng nguồn Hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương, hơn nữa, trong đợt phát

hành vốn Trái phiếu Chính phủ lần này, chưa đáp ứng đủ nhu cầu các dự án được phê duyệt bằng vốn Trái phiếu Chính phủ.

Theo nội dung Công văn số 30/BQLĐT-KHTĐ ngày 09/01/2014 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thì công trình đập chính Hồ chứa nước Nước Trong hoàn thành trước ngày 30/9/2014, mùa lũ mực nước trong lòng hồ sẽ dâng đến cao trình 129,5 m, vì vậy dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong phải hoàn thành chậm nhất đến tháng 9/2014. Nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong năm là: Chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trong lòng hồ và đất tái định canh để giao đất sản xuất cho dân (khoảng 566 ha); hoàn thành chỉnh trang và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho 37 hộ dân xen ghép tại khu tái định cư Sờ Lác; xây dựng nhà ở và di dời 91 hộ còn lại trong lòng hồ; hoàn thành khai hoang ruộng, vườn và giao đất cho dân sản xuất.

Để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Hồ chứa nước Nước Trong, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn từ nguồn Hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương để tiếp tục thực hiện dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong. Trước mắt, đề nghị cho phép tỉnh Quảng Ngãi tạm ứng vốn ngân sách Trung ương để tiếp tục triển khai thực hiện dự án hoàn thành theo đúng tiến độ được duyệt.

Kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, chấp thuận./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh(b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak103.



**CHỦ TỊCH**

**Cao Khoa**