

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 6406 /UBND-TH

V/v tập trung giải ngân
hoàn thành kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÀI	
ĐẾN	Số: 9726 Ngày: .. 22.10.18 Chuyển:

- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến tham gia của các đại biểu dự cuộc họp UBND tỉnh tổ chức vào sáng ngày 18/10/2018 về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:

1. Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh giao vốn đầu tư và UBND các huyện, thành phố từ nay đến cuối năm tổ chức trực báo hàng tuần để chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao; tập trung, kiên quyết giải ngân 100% vốn kéo dài từ năm 2017 sang năm 2018 và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2018; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục trước ngày 31/10/2018 để khởi công mới 08/19 dự án còn lại trong năm 2018.

2. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thanh toán cho các dự án có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; lưu ý thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn. Đồng thời, khẩn trương hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố giải ngân kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững (bao gồm Chương trình 135) theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018) và quy định hiện hành của Nhà nước và thẩm quyền được giao; đảm bảo đến 31/01/2019 hoàn thành 100% kế hoạch vốn, tránh tình trạng xin Trung ương kéo dài như các năm qua.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi xác định rõ thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian

thực hiện và thanh toán kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2016, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trước ngày 25/10/2018.

4. Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Lý Sơn làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển nguồn vốn năm 2017 sang năm 2018 để thực hiện dự án Hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp nước tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6276/UBND-TH ngày 16/10/2018.

UBND huyện Lý Sơn có trách nhiệm tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư và thực hiện dự án, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn khi được cho phép chuyển nguồn.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định:

- Hủy bỏ hoặc cắt giảm, điều chuyển vốn của các công trình, dự án đến ngày 30/10/2018 giải ngân dưới 30% kế hoạch sang các dự án giải ngân đạt 70% kế hoạch trở lên; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 05/11/2018.


- Cắt giảm, điều chuyển vốn của các công trình, dự án đến ngày 30/11/2018 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn sang các dự án giải ngân đạt 90% kế hoạch trở lên; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 05/12/2018.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư có dự án, công trình không giải ngân hết theo quy định và bị mất vốn trong năm 2018 (nhất là vốn kéo dài từ năm 2017 sang năm 2018, vốn hổ trợ từ ngân sách Trung ương) chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương sử dụng ngân sách tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh (through qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để kịp thời chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh
- VPUB: CVP, PCVP,
các P. N/cứu; CBTH;
- Lưu: VT, P.Thhtlvn275.



Trần Ngọc Căng