

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2043**/UBND-CNXD  
V/v tình hình thực hiện dự  
án đường Trường Sơn Đông  
đi qua huyện Sơn Tây,  
tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày **12** tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Sơn Tây.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 46 tại Công văn số 376/DA46-HT ngày 06/5/2021 về việc tình hình thực hiện dự án đường Trường Sơn Đông đi qua huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi (*bản chụp kèm theo*) và của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây tại Công văn số 276/UBND ngày 25/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tây làm việc cụ thể với Cục Quản lý Đường bộ III để có biện pháp đảm bảo giao thông đối với đoạn tuyến bị sạt lở; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất ngày 15/6/2021.

2. UBND huyện Sơn Tây chịu trách nhiệm:

a) Tuyên truyền, vận động người dân không xây dựng công trình, trồng cây cối trên đất thuộc phạm vi xây dựng cầu Nước Bua; bàn giao dứt điểm mặt bằng để Ban Quản lý dự án 6 thi công trước mùa mưa năm 2021.

b) Khẩn trương thực hiện các nội dung còn tồn tại được nêu tại Điểm 3 Công văn số 376/DA46-HT ngày 06/5/2021 của Ban Quản lý dự án 46 và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu chậm trễ thực hiện nhiệm vụ được giao./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý dự án 46;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.158.

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**

