

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4181~~ /UBND-TH
V/v đẩy nhanh tiến độ giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

Thực hiện nội dung Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (*bản chụp kèm theo*) và qua xem xét báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải vốn đầu tư công năm 2021 tính đến ngày 31/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 và Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/01/2021, Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 06/7/2021.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 đối với các dự án chưa cần thiết, giải ngân thấp sang các dự án giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn nhằm đảm bảo hoàn thành việc giải ngân vốn năm 2021 theo kế hoạch.

b) Ngay sau khi HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn 2021 cho các dự án khởi công mới để triển khai thực hiện.

Đối với các dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công đến thời điểm Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

c) Tiếp tục đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của các chủ đầu tư, các khó khăn, vướng mắc; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

d) Cân nhắc tình hình giải ngân thực tế của tỉnh, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT, các P.Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, Thha340.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh