

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **38** /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng 01 năm 2020

V/v bổ sung một số hạng mục  
và điều chỉnh cơ cấu tổng  
dự toán xây dựng công trình:  
Xây dựng hệ thống đê bao  
nhằm ứng phó với biến đổi  
khí hậu, phát triển hạ tầng  
khu vực xã Tịnh Kỳ và phía  
Đông huyện Sơn Tịnh (nay là  
phía Đông Bắc thành phố  
Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 5890/TTr-STNMT ngày 20/12/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3553/TTr-SNNPTNT ngày 31/12/2019 về việc bổ sung các hạng mục công việc và điều chỉnh cơ cấu tổng dự toán xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh (nay là phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc bổ sung một số hạng mục và điều chỉnh cơ cấu tổng dự toán xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh (nay là phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chính sau:

a) Hạng mục bổ sung:

- Bổ sung 07 bậc cấp dân sinh tại các đoạn đê, gồm: 04 bậc cấp tại đoạn đê từ K0+156 ÷ K0+430 khu vực bãi neo đậu tàu thuyền của ngư dân và 03 bậc cấp tại đoạn đê từ K3+327 ÷ K3+583 khu vực bến cá Tịnh Kỳ.

- Bổ sung đoạn tường chắn (L = 6,3 m) tại cống thoát nước số 5 (tại K3+501) nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên đê.

- Bổ sung đoạn kênh thoát nước dọc (L = 143,07 m) đoạn từ K0+024 ÷ K0+167,07 nhằm tiêu thoát nước không gây ngập úng cục bộ cho Khu dân cư trong mùa mưa, lũ.



b) Cơ cấu tổng dự toán: Điều chỉnh tăng phần chi phí xây dựng, giảm phần chi phí dự phòng của công trình với giá trị chi phí xây dựng bổ sung khoảng 426 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác trong tổng dự toán điều chỉnh).

2. Kinh phí thực hiện: Sử dụng kinh phí dự phòng chi của dự án.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số nội dung công việc theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức thực hiện hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã được phê duyệt; quản lý chặt chẽ kinh phí của công trình trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh5).

**CHỦ TỊCH**  
**Trần Ngọc Căng**