

Số: 547 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án  
Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nổi dài)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 2826
ĐỀ	Ngày: 05/4/18

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nổi dài);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 13/TTr-BQLDDCN ngày 04/01/2018; của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 245/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 06/3/2018 và của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 741/SXD-ĐT&HT ngày 22/3/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nổi dài), cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện	2010 - 2017	2010 - 2018

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 và số 602/QĐ-UBND ngày 03/4/2017. Các nội dung khác tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm:**


1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 741/SXD-ĐT&HT ngày 22/3/2018.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt250).



**Trần Ngọc Căng**