

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết quý I năm 2026 và kiểm điểm kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025**

Ngày 09/4/2026, tại trụ sở UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết quý I năm 2026 và kiểm điểm kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Y Ngọc, Nguyễn Ngọc Sâm, Trần Phước Hiền, Nguyễn Công Hoàng; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: (i) Giao thông tỉnh, (ii) Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, (iii) Giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XV (tại Quảng Ngãi), Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh; đại diện các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND của các xã, phường, đặc khu<sup>(1)</sup>.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết quý I năm 2026, các cơ quan, đơn vị báo cáo các nội dung kiểm điểm kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; ý kiến phát biểu và đề xuất của các đại biểu dự họp; ý kiến phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh kết luận như sau:

#### **I. Về kiểm điểm kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025**

Năm 2025, với nhiều khó khăn và thách thức nhưng các Sở, ban, ngành và địa phương đã tập trung, nỗ lực, cố gắng thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công, kết quả đến ngày 31/01/2026 đã giải ngân đạt 85% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (*nếu trừ phần hụt thu từ nguồn thu sử dụng đất và nguồn thu từ sắp xếp nhà đất thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi là 96%, cao hơn mức trung bình chung của cả nước là 94,8%*). Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2025 của tỉnh Quảng Ngãi là 77,9% thấp hơn mức bình quân chung của cả

<sup>(1)</sup> Vắng Chủ tịch UBND xã Ba Động.

nước là 83,7% và phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 24/TB-VPCP ngày 13/01/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại Công văn số 1398/STC-THQH ngày 04/3/2026 có 41<sup>(2)</sup> chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước. Trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1373/SNV-CCVC ngày 06/4/2026 và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2442/STC-THQH ngày 02/4/2026, thống nhất:

**Phê bình 41 đơn vị chủ đầu tư (tập thể, cá nhân liên quan)** có kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt dưới mức bình quân chung cả nước (danh sách theo công bố của Sở Tài chính tại Công văn số 1398/STC-THQH ngày 04/3/2026).

Trong đó, nghiêm khắc phê bình 7 đơn vị<sup>(3)</sup> chưa thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh đúng thời hạn. Yêu cầu các cơ quan, địa phương còn lại phải khẩn trương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ, Sở Tài chính) **trước ngày 20/4/2026**. Trường hợp sau ngày 20/4/2026 chưa tổ chức thực hiện xong các nội dung nêu trên, giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, báo cáo và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định.

Yêu cầu các Chủ đầu tư rút kinh nghiệm, có giải pháp, biện pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại của năm 2025 để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2026.

## II. Về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao là **7.316,4 tỷ đồng**, bao gồm: Vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.454,4 tỷ đồng (chưa thực hiện tiết kiệm 5% nguồn ngân sách địa phương); đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện giao vốn năm 2026 là 7.083,71 tỷ đồng, còn lại chưa phân khai là 285 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương (dự án chưa đủ điều kiện phân bổ vốn). Đến hết Quý I năm 2026, tổng số vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân là **523,585 tỷ đồng**, bằng **7,2%** kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và **thấp hơn** tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (11%), xếp thứ 21/34 địa phương cả nước; có **20/110 chủ đầu tư** đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của tỉnh và còn **90/110 chủ đầu tư** có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung của tỉnh, trong đó có **08** đơn

<sup>(2)</sup> Theo báo cáo của Sở Tài chính là 43 chủ đầu tư, tuy nhiên Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh kiểm điểm chung với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm điểm chung với Sở Nông nghiệp và Môi trường nên còn 41 chủ đầu tư.

<sup>(3)</sup> Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các xã: Đăk Plô, Sa Bình, Cà Đam, Măng Đen, Long Phụng, Minh Long

vị sở, ban, ngành (***có 3 đơn vị chưa giải ngân: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo và 05 đơn vị đã giải ngân: Công an tỉnh là 1%, Sở Nông nghiệp và Môi trường là 3,6%; Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh là 5,4%; Sở Xây dựng là 6,2%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh là 6,2%***) và **82** xã, phường (*trong đó có 73 xã, phường chưa giải ngân*). Các địa phương, Chủ đầu tư xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó phần đầu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến hết quý II năm 2026 phải đạt trên mức bình quân chung cả nước và đạt theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh; do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nội dung như sau:

a) Quán triệt yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ và chất lượng là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện công vụ; xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là người đứng đầu.

b) Yêu cầu các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư và địa phương xác định vai trò, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật; theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết ngay các công việc còn tồn đọng để triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tại các cuộc họp của 02 Tổ công tác giải ngân (*theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh*) bảo đảm hoàn thành theo đúng thời gian và quy định hiện hành.

c) Nâng cao ý thức và trách nhiệm công vụ, nhất là kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc bảo đảm việc triển khai các công việc đúng quy định và trong thời gian ngắn nhất, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, qua đó thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

d) Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh theo dõi kết quả giải ngân vốn đầu tư công để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu theo từng quý, kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

đ) Các Tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

## 2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Yêu cầu các chủ đầu tư (**90 đơn vị**) có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư

công đến hết Quý I năm 2026 thấp hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh (theo phụ lục Báo cáo số 198/BC-STC ngày 07/4/2026 của Sở Tài chính) tập trung chỉ đạo, chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán; có giải pháp, biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị: số 03/CT-UBND ngày 12/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2026, số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

b) Các cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án:

- Tích cực, chủ động phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng xử lý vướng mắc trong việc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, không né tránh, đùn đẩy, chờ đợi, sợ trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, địa phương; tập trung thực hiện các biện pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

- Nhân rộng cách làm hiệu quả, sáng tạo của các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch giải ngân đề ra.

- Thường xuyên theo dõi bám sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu chủ yếu phục vụ dự án đầu tư công; chủ động làm việc với các nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng vật tư để có các giải pháp, biện pháp thi công phù hợp trong điều kiện biến động mạnh của giá xăng, dầu; bảo đảm việc triển khai thi công các dự án đúng theo tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được chấp thuận.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện, nhu cầu giải ngân cho các dự án sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu sử dụng đất theo từng tháng **đến ngày 30/6/2026** và cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn trên trong quý II năm 2026, gửi Sở Tài chính **trước ngày 20/4/2026** để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện phù hợp với tiến độ giải ngân của từng dự án.

c) Chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn:

- Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thành việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường để bảo đảm tiến độ lập, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án; đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

- Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm trễ việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường làm ảnh hưởng đến tiến độ lập, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn.

d) Sở Xây dựng: Theo dõi và thường xuyên rà soát nguồn cung cấp vật liệu trên địa bàn, nhu cầu sử dụng các loại vật liệu chủ yếu của các dự án; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp điều chỉnh, bổ sung nguồn cung cho thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng, góp phần ổn định và bình ổn giá vật liệu xây dựng; hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh hợp đồng và bảo đảm theo đúng quy định hiện hành.

đ) Sở Nông nghiệp và Môi trường: Khẩn trương tham mưu công tác chuyển mục đích, thu hồi và giao đất cho các dự án để bảo đảm việc triển khai các dự án, kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2026. Triển khai xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo đúng quy định và lộ trình thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội, Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ.

e) Sở Nội vụ:

- Đưa chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công vào đánh giá theo chỉ số KPI, thực hiện đánh giá định kỳ theo từng quý, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và nhận xét cán bộ lãnh đạo theo từng quý. Tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với cán bộ lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư **trong 02 quý liên tiếp** của năm.

- Theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

- Khẩn trương tham mưu kiện toàn chức danh lãnh đạo tại các đơn vị còn thiếu để bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ trong năm 2026.

f) Kho bạc Nhà nước khu vực XV (khu vực tỉnh Quảng Ngãi): Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư trong việc giải quyết các thủ tục giải ngân kế hoạch vốn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc thống nhất, tổng hợp và kịp thời báo cáo số liệu giải ngân cho cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

g) Sở Tài chính:

- Tổng hợp kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các Chủ đầu tư chưa bảo đảm tiến độ hàng tháng, gửi Sở Nội vụ trước ngày 05 của tháng tiếp theo để đưa chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công vào đánh giá theo chỉ số KPI.

- Thường xuyên giao ban định kỳ, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt mục tiêu đề ra.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đề các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Kho bạc nhà nước khu vực XV (tại Quảng Ngãi);
- Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng, ban, đơn vị;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.NNC.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Quốc Việt**