

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10/4/2026 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 04/5/2026, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền - Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh về tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) đã chủ trì cuộc họp trực tiếp để nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện và tháo gỡ các vướng mắc trong việc triển khai Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10/4/2026 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh (PC06), Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nội vụ; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại cuộc họp, nội dung các Báo cáo số 449/BC-SNNMT ngày 03/5/2026, số 482/BC-SNNMT ngày 29/4/2026 của Sở và ý kiến thảo luận của các cơ quan, đơn vị tham gia tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung:

- Qua nghe báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và trên cơ sở xem xét các kết quả đạt được trong thời gian qua, UBND tỉnh đánh giá đến thời điểm này các đơn vị, địa phương vẫn chưa tổ chức triển khai các nội dung chưa hiệu quả, kết quả thực tế vẫn chưa đạt được sản phẩm cụ thể theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Kế hoạch số 128/KH-UBND, các Thông báo kết luận số 294/TB-UBND ngày 02/4/2026 và số 359/TB-UBND ngày 20/4/2026, đặc biệt là trong công tác trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Môi trường và hướng dẫn UBND các xã phường về các vướng mắc, khó khăn về chuyên môn của ngành còn rất chậm.

- Lãnh đạo một số đơn vị, địa phương vẫn còn thụ động, chưa thực sự quan tâm và chưa thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh; qua đó, Chủ tịch

UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND các xã, phường⁽¹⁾ chưa thực hiện việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu chung: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an tại Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 và Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025; trong đó đối với thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT cần phải tiếp tục làm giàu, sạch, đúng, đủ cơ sở dữ liệu đối với phần dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu; đồng thời có kế hoạch làm sạch dữ liệu đất đai do nhà nước quản lý (sông suối, đường giao thông, đất công,...) để tăng khối lượng dữ liệu chuẩn của tỉnh. Đối với thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải thực hiện việc nghiêm túc việc trực báo hàng tuần đối với UBND các xã, phường và các cơ quan có liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

3. Đối với dự án triển khai thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 25 xã phường phía Đông (do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư): Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện, đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành dứt điểm hồ sơ Thiết kế kỹ thuật - Dự toán của dự án, trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt, để tổ chức đấu thầu thi công nhanh nhất. Tuyệt đối không để khâu thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công ngoài thực địa; đồng thời rà soát, kiểm tra việc tham mưu ban hành các Định mức kinh tế - kỹ thuật có liên quan, không được để chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Lưu ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tổng hợp, quản lý tất cả các dữ liệu đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, kể cả các dữ liệu đã thực hiện đo đạc trước đây do các huyện, thành phố (cũ) thực hiện và các dữ liệu chuẩn bị triển khai đo đạc sắp đến và phải là cơ quan theo dõi, tham mưu chính cho UBND tỉnh khi có yêu cầu.

4. Đối với dự án triển khai thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn 40 xã phía Tây: Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có báo cáo đề xuất dứt điểm phương án giao chủ đầu tư dự án (theo các phương án: *Sở làm chủ đầu tư hoặc UBND các xã phường làm chủ đầu tư hoặc chia tỷ lệ giữa Sở và các xã*) để UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước 11 giờ ngày **05/5/2026**.

⁽¹⁾ Đặng Thùy Trâm, Mãng Bút, Minh Long, Mô Rai, Nghĩa Hành, Nghĩa Lộ, Rờ Koi, Thanh Bồng, Thọ Phong, Trà Bồng (Theo báo cáo số 482/BC-SNNMT ngày 03/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Trên cơ sở nội dung tham mưu, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về nội dung trên, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, đề xuất đưa vào cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

5. Sở Tài chính

Sau khi có Quyết định chính thức của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án 40 xã phường phía Tây, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí để thực hiện (*ưu tiên phân bổ trước kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ lập thiết kế - kỹ thuật cho dự án và các nhiệm vụ bước đầu*).

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì chủ động liên hệ, tham vấn các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương khác để nghiên cứu áp dụng thực hiện.

- Rà soát, cập nhật kinh phí để thực hiện nhiệm vụ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh báo cáo, gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu theo quy định.

7. UBND các xã, phường, đặc khu

- Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của địa phương, chủ động liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể và kịp thời về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Chủ tịch UBND các xã còn lại chưa thành lập Ban Chỉ đạo phải khẩn trương phải hoàn thành dứt điểm trong ngày **05/5/2026** và chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nội vụ;
- Công an tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Báo và PT, TH Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP Tạ Văn Lực, NNMT, TTHCC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.PĐB

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Tạ Văn Lực