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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại buổi làm việc với UBND huyện Bình Sơn về công tác bồi thường,  

giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng các dự án điện 500kV  

tại huyện Bình Sơn 

 

Ngày 02/4/2021, đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

chủ trì, làm việc với UBND huyện Bình Sơn về công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng các dự án điện 500kV tại huyện Bình 

Sơn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên 

và Môi trường, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; Văn 

phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn, UBND các xã, phòng 

ban có liên quan và lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền 

Trung. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện 

miền Trung báo cáo về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng các dự án đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn huyện Bình Sơn, ý 

kiến của các thành viên tham dự, đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo UBND 

huyện Bình Sơn trong việc chỉ đạo UBND các xã và các phòng, ban có liên 

quan phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung triển 

khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đường dây 

500kV trên địa huyện. 

Tại cuộc họp này, tất cả các vướng mắc, kiến nghị trong công tác bồi 

thường, GPMB liên quan đến các dự án điện 500kV mạch 3 tại huyện Bình 

Sơn đã được UBND tỉnh và các Sở liên quan xử lý triệt để. Do đó, để triển 

khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 

393/CĐ-TTg ngày 29/3/2021, đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng kế 

hoạch, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn khẩn trương thực hiện các nội dung 

sau: 

- Đối với các hộ dân thuộc diện di dời nhà (tái định cư) đang hiệu chỉnh 

bổ sung hồ sơ pháp lý trình thẩm định: Khẩn trương phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 09/4/2021 để kịp thời chi trả cho các 

hộ dân, giải phóng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

- Đối với các trường hợp cản trở thi công: Chỉ đạo UBND xã, Công an 

xã và các phòng, ban huyện xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự 
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trong quá trình thi công để hỗ trợ đơn vị kéo dây trước ngày 09/4/2021; đồng 

thời, tiếp tục vận động, giải thích cho hộ dân chấp hành các quy định của 

pháp luật để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ. 

2. Đề nghị Thường trực Huyện ủy Bình Sơn quan tâm chỉ đạo UBND 

huyện, xã và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

được giao; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân đồng 

thuận, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện công trình trọng điểm 

Quốc gia. 

3. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Đưa tin về chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 393/CĐ-TTg ngày 29/3/2021 

và sự quyết tâm của UBND tỉnh đối với việc triển khai, thực hiện các dự án 

điện 500kV trên địa bàn tỉnh để người dân nhận thấy được tầm quan trọng, 

hiệu quả kinh tế của các dự án trọng điểm Quốc gia. 

4. Yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung chỉ đạo 

đơn vị thi công: 

- Tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công tại các 

khu vực đã được giải phóng mặt bằng và thi công ngay các khu vực cần sự hỗ 

trợ của địa phương trong quá trình thi công. 

- Xây dựng kế hoạch thi công cụ thể và thông báo với chính quyền địa 

phương trước 7 ngày để địa phương có kế hoạch hỗ trợ và phối hợp thực hiện. 

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Thủ 

trưởng các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy Bình Sơn; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, 

  Công Thương, Tài nguyên và Môi trường,  

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, 

  Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ; 

- BQLDA các công trình điện miền Trung; 

- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh; 

- VPUB: CVP, PCVP, CBTH; 

- Lưu: VT, CNXD.npb.106. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huy 
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