
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH QUẢNG NGÃI 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  Số:            /UBND-CNXD                  Quảng Ngãi, ngày  05 tháng  7 năm 2019 

V/v phối hợp triển khai công 

tác bồi thường, GPMB để 

thực hiện dự án đường dây 

500kV Quảng Trạch – Dốc 

Sỏi và dự án đường dây 

500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2  

 

 

 

 

 

                                     

                                     Kính gửi:  

                                             - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

                                             - Sở Tài nguyên và Môi trường;                      

                                             - UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh,  

                                               Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ.  

 
Theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công văn số 

3263/EVN-QLXD ngày 25/6/2019 về việc giải quyết các vướng mắc trong công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đường dây 500kV 

Quảng Trạch – Dốc Sỏi và đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 (bản chụp gửi 

kèm theo), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
 
 

1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo đề nghị của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam; thời gian qua, UBND tỉnh đã liên tục có các văn bản 

chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương, tích cực 

phối hợp với BQL dự án các công trình điện miền Trung và các đơn vị thi công  

hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, cũng như tập trung giải quyết các vướng mắc liên 

quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án công trình đường dây 500kV từ 

Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2. Đến nay, công tác bồi thường, 

GPMB các dự án cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 
 

2. Để đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ: 
 

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Thông báo số 91/TB-UBND ngày 08/5/2019, Công văn số 2803/UBND-CNXD 

ngày 05/6/2019; phối hợp chặt chẽ với BQL dự án các công trình điện miền 

Trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB tại các vị trí 

móng trụ và hành lang tuyến các dự án. 
 

b) Giải quyết dứt điểm tình trạng xây nhà, công trình trái phép tại các vị 

trí móng trụ điện và trong hành lang tuyến điện, tránh tình trạng trục lợi, gây 

khó khăn trong công tác bồi thường và quản lý đất đai tại địa phương.  
 

c) Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân về các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật về bồi thường, GPMB 

để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.  

 



2. Về việc nâng mức hỗ trợ đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản 

xuất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây: Giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường hướng dẫn UBND các huyện thực hiện theo chủ trương của UBND 

tỉnh tại Thông báo kết luận số 138/TB-UBND ngày 14/6/2019. 

 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH  
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BQLDA các công trình điện miền Trung;  

- Các Sở: Công Thương, NN-PTNT,  

Xây dựng; 

- VPUB: CVP, NNTN, TH, CBTH; 

- Lưu: VT, CNXD (ttrung263) 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Tăng Bính 
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