
    

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                          

Số:         /UBND-KTTH Quảng Ngãi, ngày      tháng 10 năm 2026
V/v tập trung thực hiện, 

giải ngân vốn đầu tư công 
năm 2026 

Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XV;
- UBND xã, phường và đặc khu Lý Sơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng 
tại Công văn số 9916/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng 
Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà 
nước năm 2026 và qua xem xét nội dung đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại 
Báo cáo số 702/BC-STC ngày 03 tháng 10 năm 2026 về tình hình giải ngân kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2026, kỳ báo cáo lũy kế đến ngày 30 tháng 9 năm 
2026; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026:
a) Trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi là 49,4%, thấp 

hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (62,9%), xếp thứ 30/34 địa phương(1).
So với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước (62,9%) có 80/109 chủ 

đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của cả nước trở lên và có 29/109 
chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (Phụ lục 
01 và Phụ lục 02 kèm theo). Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo tỷ lệ giải ngân thấp 
liên quan đến các thủ tục do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
Dân dụng và Công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương 80 chủ đầu tư đã chủ động, 
tích cực triển khai thực hiện, có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung của cả 
nước trở lên (danh sách tại Phụ lục 01); đồng thời yêu cầu 28 chủ đầu tư có tỷ lệ 
giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (danh sách tại Phụ lục 02), 
khẩn trương rà soát, xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc của từng dự án; xây 
dựng và tổ chức thực hiện ngay các giải pháp cụ thể, khả thi để đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

b) Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao 
nhiệm vụ chủ đầu tư tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; tập trung triển khai đồng bộ các giải 
pháp, giải quyết kịp thời và dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ 

(1) Theo Báo cáo số 818/BC-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Bộ Tài chính.
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thực hiện, phấn đấu đến ngày 31 tháng 10 năm 2026 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 
công của từng chủ đầu tư đạt trên mức bình quân chung cả nước. 

Kể từ tháng 10 năm 2026 sẽ thực hiện chấm điểm KPI về giải ngân vốn  
ngân sách nhà nước năm 2026. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 
được giao nhiệm vụ chủ đầu tư chịu toàn bộ trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền về kết quả giải ngân vốn đầu tư ngân sách 
nhà nước năm 2026 được giao (bao gồm cả nguồn vốn được phép kéo dài).

c) Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khẩn 
trương triển khai các thủ tục, kịp thời giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 
năm 2026 (bao gồm cả nguồn vốn được phép kéo dài) theo đúng kế hoạch đề ra.

2. Sở Nội vụ: Theo dõi, cập nhật kết quả giải ngân nguồn vốn ngân sách 
nhà nước của các chủ đầu tư; tổng hợp, đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách, 
nhất là các chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả 
nước; tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 
báo cáo cấp có thẩm quyền trong công tác bố trí, phân công cán bộ phù hợp với 
năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Sở Tài chính: Theo dõi sát tình hình, đôn đốc và tổng hợp kết quả giải 
ngân vốn đầu tư công năm 2026; kịp thời phát hiện, làm rõ các khó khăn, vướng 
mắc, nguyên nhân giải ngân chậm của từng chủ đầu tư, tham mưu, đề xuất UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải pháp, biện pháp xử lý cụ thể đối với từng trường 
hợp, bảo đảm đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 
của tỉnh đạt trên mức bình quân chung của cả nước.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Bí thư Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

  - Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã, phường, đặc khu;

  - Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi (để đưa tin);
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng, ban, đơn vị;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.NNC.

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đức Tâm
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